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ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
Ефективність процесу моніторингу при управлінні проектами та програмами значною мірою визнача-
ється якістю інформаційної підтримки цього процесу, обґрунтованістю системи показників, що застосову-
ються для контролю результатів і виконання проекту. Для проектів, що здійснюються на промислових підп-
риємствах, система показників моніторингу містить, зокрема, підсистему фінансових показників. Авторами 
розроблено механізм для поточного моніторингу підсистеми фінансових показників машинобудівного підпри-
ємства України. Модель експрес-діагностики, що запропоновано, дозволить вчасно зафіксувати негативні 
відхилення під час виконання проекту і сформувати комплекс необхідних змін для оновлення плану управління. 
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Вступ 
Постановка проблеми. Якісне управління роз-
витком промислових підприємств України є запору-
кою економічного зростання держави. Особливо це 
стосується підприємств, що є виробниками продук-
ції з високим рівнем обробки, зокрема, машинобу-
дування – саме такі підприємства повинні не лише 
сприяти економічному розвитку країни, але й ство-
рювати науково-технологічний імідж держави. 
Одними з ключових факторів, що характеризу-
ють ефективність управління і розвиток промислових 
підприємств, є їх фінансові результати та динаміка 
виробництва продукції. В теперішній час такі показ-
ники свідчать про негативні тенденції у галузі. Не-
сприятлива зовнішньоекономічна кон’юнктура приз-
водить до сповільнення експортних виробництв, що 
найшло відображення в розвитку реальної економіки 
в цілому. У промисловості спостерігається суттєве 
сповільнення виробництва (за 2012 р. обсяг промис-
лового виробництва зменшився на 9,4 %; обсяг виро-
бництва продукції машинобудівельних підприємств – 
на 23,2 %, рис. 1 [1]). 
Більш того, незважаючи на те, що в 2010-
2011 рр. темпи росту виробництва промислової 
продукції в цілому, і машинобудівної продукції 
зокрема, підвищувались, це майже не вплинуло на 
фінансові результати галузі. Так, на рис. 2 представ-
лено дані щодо частки промислових підприємств, 
що одержали збиток до оподаткування у період 
2005-2012 років [1, 2]. Як бачимо, починаючи з 2008 
року спостерігається стагнація збитків, при чому 
стагнація на відносно високому рівні – близько 40% 
промислових підприємств отримують негативний 
фінансовий результат. 
 
Рис. 1. Динаміка промислового виробництва  
у 2010 – 2012 рр., % 
 
 
Рис. 2. Частка промислових підприємств,  
що одержали збиток до оподаткування, % 
 
Отже, давно назріла необхідність реформуван-
ня і модернізації реального сектора економіки, що 
визнано і на державному рівні. Так, у Щорічному 
Посланні Президента України до Верховної Ради 
України [1] в 2013 р. наведено такі основні пробле-
ми цього сектора: 
– чутливість до цінових коливань і кризових 
явищ на світових ринках; 
– низька здатність вітчизняного реального сек-
тору оперативно реагувати на потреби ринку через 
його не диверсифікованість; 
– проблеми оновлення основних виробничих 
фондів і використання потенціалу імпортозаміщення. 
Підкреслено, що вирішення цих проблем вима-
гає активного проведення модернізації реального 
©   Ю.Ю. Гусєва, О.В. Гребенікова, М.П. Пан 
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил, 2013, випуск 3(36)                   ISSN 2073-7378 
 204
сектору економіки, впровадження енергозберігаю-
чих технологій, зростання продуктивності праці, 
зміцнення конкурентних позицій вітчизняних виро-
бників на основі впровадження інвестиційно-іннова-
ційної моделі розвитку. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На рі-
вні підприємств вищезгадані державні ініціативи по-
винні перетворюватись у конкретні проекти з антикри-
зового управління, модернізації, реструктуризації 
тощо. Звісно, необхідно контролювати виконання 
таких проектів, що здійснюється за допомогою моні-
торингу. Процес моніторингу є одним з типових про-
цесів управління проектами і, згідно з PMBOK [3] 
включає процес контролю якості виконання проекту. 
Проведення моніторингу виконання проекту передба-
чає періодичну оцінку результатів відповідно до зада-
них коротко- і довгострокових цілей та інформування 
відповідальних осіб щодо їх досягнення, щоб вони 
могли за допомогою різних засобів покращити резуль-
тативність виконання проекту [4]. 
Для здійснення результативного моніторингу 
необхідно сформувати систему відповідних показ-
ників. Використання саме системи показників спри-
ятиме більш об’єктивному моніторингу, що базуєть-
ся не на особистих судженнях або простому описі 
фактів і подій. До того ж, використання раціонально 
розробленої системи показників відповідає  інфор-
маційним потребам всіх зацікавлених сторін, задія-
них у виконанні проекту.   
Можна відокремити такі основні властивості 
показників моніторингу виконання проекту:  
– показники можна виміряти; 
– показники безпосередньо пов’язані з цілями 
проекту; 
– показники безпосередньо пов’язують задіяні 
ресурси та заходи проекту з кількісною оцінкою 
його очікуваних продуктів. 
Актуальність створення системи показників 
для проведення моніторингу підтверджується заці-
кавленістю у відповідних дослідженнях організацій, 
що є кураторами виконання великої кількості різно-
манітних проектів. 
Наприклад, Світовим Банком на підставі аналі-
зу виконання низки проектів, що здійснювались за 
допомогою фінансування Банку, розроблено 
Performance Monitoring Indicators [4] (Показники, що 
застосовуються для моніторингу результативності 
виконання проектів). 
Згідно з цим документом, показники результа-
тивності виконання розглядаються як міри оціню-
вання впливу проекту, його продукту, кінцевого 
результату та задіяних ресурсів, моніторинг яких 
здійснюється в процесі виконання проекту для оцін-
ки ступеню досягнення його завдань. Вони також 
використовуються згодом для оцінювання успішно-
сті проекту. У відповідності до способу вимірюван-
ня результативності виконання для кожної заданої 
змінної (мета, вплив, кінцевий результат, продукт, 
задіяні ресурси) систему показників [4] можна пред-
ставити наступним чином (табл. 1).  
Показники моніторингу результативності ви-
конання проекту мають базуватися на унікальних 
цілях окремих проектів. Але є показники, які є ти-
повими для деяких видів проектів. Так, для проек-
тів, що пов’язані з діяльністю промислових підпри-
ємств, такими показниками можуть стати фінансові. 
Якщо покращення показників фінансового стану 
підприємства є однією з цілей проекту, відповідні 
показники моніторингу входитимуть до групи пока-
зників результату. Для інших проектів це буде група 
показників результативності або відповідності. 
Метою цієї статті є формування системи фі-
нансових показників машинобудівного підприємст-
ва для використання її в процесі моніторингу проек-
тів і програм, що здійснюються на підприємстві або 
за його участі. 
Виклад основного матеріалу 
Для поточного моніторингу необхідно сформу-
вати комплекс фінансових коефіцієнтів і отримати 
інтегральний показник, який дозволив би в експрес-
режимі контролювати зміни фінансового стану під-
приємства в процесі виконання проекту. 
Розробленням методик діагностики фінансово-
го стану підприємств займалися як зарубіжні (Альт-
ман, Таффлер, Лис, Чессер, Спрінгейт, Фулмер), так 
і вітчизняні та російські вчені (Г.В. Давидова, 
О.Ю. Беліков, Р.С. Сайфуллін, Г.Г. Кадиков, 
О.П. Зайцева, О.О. Терещенко). Існують також Ме-
тодичні рекомендації щодо виявлення ознак непла-
тоспроможності підприємства, затверджені наказом 
Міністерства  економіки України.  
Проте використання моделей зарубіжних авторів 
ускладнено у зв'язку з необхідністю їх адаптації до 
економічних реалій України. Серед вітчизняних же 
бракує моделей, що враховують галузеву належність 
підприємства. Таким чином, розроблення комплексно-
го показника фінансового стану для машинобудівних 
підприємств являє собою актуальну задачу. 
Авторами було проаналізовано діяльність 50 
машинобудівних підприємств, серед яких були як 
успішно працюючи, так і підприємства, близькі до 
банкрутства. В процесі дослідження було математич-
но обґрунтовано систему фінансово-економічних 
показників, що характеризують особливості функціо-
нування машинобудівних підприємств. Вихідну сис-
тему показників було сформовано за результатами 
аналізу літератури. Первина система включала 25 
коефіцієнтів, які найбільш часто використовуються 
для оцінювання фінансового стану підприємства. 
Метою дослідження на цьому етапі було скорочення 
обсягу вихідної системи показників і виключення з 
неї тих коефіцієнтів, що дублюють один одного або 
несуть схожу інформацію. Для вирішення цієї задачі 
було використано статистичний факторний аналіз і 
метод виділення діагностичних ознак [5, 6]. 
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Таблиця 1  
Типи показників моніторингу виконання проекту 
 
Показники ризику 
оцінюють стан екзогенних 
факторів, що є критични-
ми, за допомогою аналізу 
ризиків та чинників  (ри-
зиків і сприятливих фак-
торів). 
Показники результатів 
оцінюють результати проекту відносно 
його цілей.  
Показники результативності 
Показують як результати на одному 
рівні виконання проекту трансформу-
ються в результати на наступному рівні. 
Вони оцінюють  не стільки результати 
проекту, скільки його ефективність в 
процесі досягнення цілей. 
Показники задіяних ресурсів вимірюють 
кількість (а іноді і якість) ресурсів, що 
надаються для проведення заходів проекту. 
Показники сталості відображають 
сталість переваг проекту в часі, зокрема 
після закінчення його фінансування. 
Показники продукту вимірюють кількість 
(а іноді і якість) товарів та послуг, створе-
них або наданих через використання задія-
них ресурсів. 
Показники продуктивності, як правило, 
являють собою співвідношення продук-
тів (або ресурсів, що використовуються 
для отримання продуктів) на одиницю 
кінцевих результатів проекту.  
Показники впливу і результатів вимірю-
ють кількість і якість результатів, досягну-
тих за рахунок надання товарів та послуг в 
рамках проекту 
Це фактори, що найбільш 
імовірно, матимуть безпо-
середній вплив на кінцеві 
результати різних етапів 
проекту. 
Досягнення цілей проекту 
можливе лише тоді, коли 
логічні відносини «засоби-
ціль» між елементами 
проекту є надійними, а 
зовнішні фактори ризику  - 
сприятливими. 
 
Показники відповідності. Деякі проекти 
спрямовані зокрема на досягнення цілей 
вищого порядку, що не входять до прямих 
показників кінцевого результату. Напри-
клад, деякі проекти мають національні або 
регіональні цілі, тому їх вплив має оціню-
ватися на відповідному рівні. Проекти 
також можуть мати незапланований та 
негативний вплив. 
Показники ефективності, як правило, 
являють собою співвідношення задіяних 
ресурсів на одиницю виробленої проду-
кції. Фінансові показники можуть розг-
лядатися як підсистема показників ефек-
тивності. Вони використовуються для 
оцінки  наявності ресурсів та їх адекват-
ного використання під час проведення 
заходів, для яких вони були надані. 
 
Результатом дослідження стала система показ-
ників для оцінювання фінансового стану машинобу-
дівного підприємства, що містить такі фінансові 
коефіцієнти: 
– коефіцієнт оборотності активів k1, який хара-
ктеризує майновий стан і ділову активність підпри-
ємства. Він показує, скільки одиниць виручки від 
реалізації приходиться на одиницю майна підприєм-
ства; 
– коефіцієнт автономії k2, який відображає фі-
нансову незалежність підприємства і характеризує 
його спроможність виконати зовнішні зобов’язання 
за рахунок власних активів; 
– коефіцієнт покриття запасів власними джере-
лами фінансування k3, який показує рівень плато-
спроможності підприємства і характеризує структу-
ру джерел фінансування виробничих запасів; 
– коефіцієнт покриття k4, який є показником лі-
квідності; 
– рентабельність операційної діяльності k5 – 
показник, що характеризує ефективність основної 
діяльності суб’єкту господарювання. 
Наступним кроком дослідження стало об-
ґрунтування інтегрального показника фінансового 
стану машинобудівного підприємства. В результаті 
проведення дискримінантного аналізу [7] було 
отримано наступну дискримінантну функцію: 
1 2 3
4 5
F 3,6658 0,9989k 3, 4686k 0,1133k
0,2937k 0,6897k .
    
 
 
Точність отриманої моделі складає 94% (α-
помилка – 8%, β-помилка – 4%, загальна помилка 
класифікації – 6%). 
Під час проведення аналізу було зареєстровано 
зону неоднозначної класифікації (невизначеності) 
для отриманої моделі. Така зона включає значення 
дискримінантної функції в інтервалі (-0,3; 0,3). 
Отже, сформульовано наступне правило кла-
сифікації підприємств машинобудівної галузі: 
F > 0,3 – підприємство на межі банкрутства; 
F < -0,3 – підприємство має нормальний фінан-
совий стан; 
-0,3 < F < 0,3 – зробити однозначний висновок 
щодо класифікації підприємства неможливо, необ-
хідні додаткові дослідження. 
Слід відзначити, що для використання цієї діа-
гностичної моделі в процесі моніторингу виконання 
проектів основною інформацією є напрям змін пока-
зника F: збільшення його свідчить про погіршення 
фінансового стану підприємства в результаті реалі-
зації проекту, зменшення – про поліпшення стану 
підприємства. 
Розроблену модель було апробовано з викорис-
танням даних десяти машинобудівних підприємств 
України. Результати апробації свідчать про достат-
ню точність отриманої моделі. 
Місце процесу аналізу фінансових показників в 
загальній схемі типових процесів управління проек-
тами промислового підприємства представлено в 
табл. 2. 
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Таблиця 2 
Загальна схема процесів управління проектом: моніторинг і управління змінами 
Етапи моніторингу Дії щодо системи фінансових показників 
Періодичний контроль досягнень проекту відповідно до 
заданих цілей 
Контроль показників фінансової звітності підприємства 
Оцінювання відповідності результатів певного етапу 
проекту цілям проекту 
Оцінювання системи фінансових показників. Діагностика 
фінансового стану підприємства. Визначення напряму 
вектора змін фінансового стану підприємства (індикато-
ром є динаміка інтегрального показника F) 
Формулювання запитів на зміни у разі потреби (за результатами оцінювання) 
Оновлення плану управління проектом 
Оновлення документації проекту 
 
Висновки 
Якість процесу моніторингу при управлінні про-
ектом значною мірою визначається якістю і обґрун-
тованістю системи показників, що застосовуються 
для контролю результатів і виконання проекту. Для 
проектів, що здійснюються на промислових підпри-
ємствах в межах антикризового управління, модерні-
зації, реструктуризації, система показників монітори-
нгу місить, зокрема, підсистему фінансових показни-
ків (як показників результату, результативності або 
відповідності). Авторами запропоновано механізм 
для поточного моніторингу фінансового стану маши-
нобудівного підприємства України. Модель експрес-
діагностики дозволить вчасно зафіксувати негативні 
відхилення у відповідності розвитку проекту його 
цілям і сформувати комплекс необхідних змін для 
оновлення плану управління відповідним проектом. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЦЕССОВ МОНИТОРИНГА ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ  
И ПРОГРАММАМИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Ю.Ю. Гусева, Е.В. Гребеникова, М.П. Пан 
Эффективность процесса мониторинга при управлении проектами и программами в значительной степени опре-
деляется качеством информационной поддержки этого процесса, обоснованностью системы показателей, которые 
используются для контроля результатов и выполнения проекта. Для проектов, которые осуществляются на промыш-
ленных предприятиях, система показателей мониторинга включает, в том числе, подсистему финансовых показате-
лей. Авторами разработан механизм для текущего мониторинга подсистемы финансовых показателей машинострои-
тельного предприятия Украины. Предложенная модель экспресс-диагностики позволит своевременно зафиксировать 
негативные отклонения во время выполнения проекта и сформировать комплекс необходимых изменений для обновле-
ния плана управления. 
Ключевые слова: управление проектами и программами, процесс мониторинга, показатели мониторинга, финан-
совые показатели предприятия, дискриминантный анализ. 
 
INFORMATIVE SUPPORT OF MONITORING PROCESSES OF PROJECT  
AND PROGRAM MANAGEMENT ON INDUSTRIAL ENTERPRISES 
Y.Y. Gusieva, O.V. Grebenikova, N.P. Pan 
Efficiency of monitoring process of project management and program management largely determined by quality of infor-
mative support of this process, validity of the indexes system that is used for control of results and implementation of project. For 
industrial enterprises’ projects, the system of monitoring indexes includes a subsystem of financial indexes. Authors developed a 
mechanism for the current monitoring of financial indexes subsystem for a Ukrainian machine-building enterprise. The offered 
model of express diagnostics will timely allow fixing negative rejections during implementation of project and forming the com-
plex of necessary changes for updating of management plan. 
Keywords: project management, program management, monitoring process, monitoring indexes, financial indexes of en-
terprise, discriminant analyses.  
